



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC:J26/464/1998; CIF:RO10755074

Unitatea de Implementare Proiecte

Str. Kós Károly nr.1

540297 Tîrgu Mureş ROMÂNIA

Telefon: +40- (0) 265-208.845

Fax: +40- (0) 265-208.862

E-mail: piu@aquaserv.ro

Internet: www.aquaserv.ro

Număr înregistrare: 201799/II/A/4/13.02.2012

**CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ**

*În atenția
D-nei Lokodi Edita Emőke, președinte*

Subiectul: Implementare proiect „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”

Stimată doamnă președinte,

În urma solicitării dumneavoastră din adresa nr. 9122/03.06.2011 privind raportarea către Consiliul Județean Mureș, lunar, a stadiului implementării proiectului „**Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș**” vă informăm în continuare că față de raportul precedent cu nr. 200516/II/A/4/16.01.2012, avem următoarele comunicări :

1. Contractul de servicii : “MS-SER-01 Asistență Tehnică pentru pregătirea Documentațiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate și supervizarea lucrărilor” este în implementare. Consultantul , AECOM Ingineria S.R.L. , a înaintat următoarele documentatiile de atribuire în formă draft, în vederea verificării și aprobării ulterioare:
MS-SG&CS-YB-04 Sighisoara si Cristuru Secuiesc–Reabilitarea statiilor de tratare a apei
MS-L&I-YB-06 Ludus si Iernut – Reabilitarea statiilor de tratare a apei.
MS-MN-YB-03 Miercurea Niraj - Captare si statie de tratare a apei
MS-TA-YB-05 Târnaveni - Reabilitarea stației de epurare.

Personalul din SC Compania Aquaserv SA responsabil cu verificarea acestor documente, a transmis observații pe marginea documentelor înaintate. În prezent se lucrează la corectarea acestora.

SC Compania Aquaserv SA a aprobat “Planul Anual de Publicitate pentru anul 21012”

2. În data de 07.12.2011 s-au deschis ofertele pentru contractul de lucrări: “MS-RG-YB-02 Reabilitare și extindere faza terțiară pentru Stație de Epurare Reghin”. Procedura de evaluare este în desfășurare.
3. Licitația pentru contractul de lucrări “MS-TA-YB-07 Târnăveni - Reabilitarea stației de epurare”, este în desfășurare. În data de 14.12.2011 s-a deschis oferta tehnico-financiară.

C.U. CD/OUT



F 04-PIU 002

C:\My Documents\Raport_2012_02_15.doc

Pag 1 din 2

S-a prezentat o singură firmă la ofertare.

În urma clarificărilor solicitate de Beneficiar prin comisia de evaluare a licitației cât și a răspunsurilor primite de la ofertant, SC Compania Aquaserv SA a decis anularea procedurii, deoarece nu s-a putut declara conforma oferta înaintată.

Procedura de licitație se reia, sub formă de licitație deschisă.

4. S-a reluat procedura de licitație pentru contractual de lucrari ”MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureș - Reabilitarea stației de epurare - linia nămolului”. În data de 30.01.2012 s-au deschis ofertele înaintate pentru acest contract.
În prezent se lucrează la evaluarea ofertelor.
5. Licitația pentru contractual de lucrări: ”MS-L&I-YB-08 Luduș-Construirea unei noi stații de epurare și Iernut - Reabilitarea stației de epurare” s-a finalizat. S-a elaborat și s-a transmis raportul de atribuire.
Procedura de licitație a fost contestată.
SC Compania Aquaserv SA așteaptă decizia C.N.S.C.
6. Documentațiile de atribuire pentru celelalte contracte de lucrări , contracte de lucrări pentru extindere și/sau reabilitare rețele apă și/sau canal sunt în curs de elaborare.

Prin prezenta vă solicităm ca raportările ulterioare acestuia să le transmitem în data de 30/31 a fiecărei luni, astfel ne vom putea corela cu raportările către OI POS Mediu Sibiu.

Vă mulțumim !

Cu stimă,

Director economic

ec. Lazăr Sorin

Șef U.I.P.

ing. Törzsök Sándor

Întocmit

Manager proiect POS Mediu

ing. Urzică Cecilia