



**S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.**

**ORC:J26/464/1998; CIF:RO10755074**

**Unitatea de Implementare Proiecte**

Str. Kós Károly nr.1

540297 Tîrgu Mureş ROMÂNIA

Telefon: +40- (0) 265-208.845

Fax: +40- (0) 265-208.862

E-mail: [piu@aquaserv.ro](mailto:piu@aquaserv.ro)

Internet: [www.aquaserv.ro](http://www.aquaserv.ro)

Număr înregistrare: 203175/II/A/4/16.03.2012

**CĂTRE,  
ADI AQUAINVEST MUREŞ**

*În atenția*

*D-nei Lokodi Edita Emőke, președinte*

*Dnei Moldovan Silvia, director*

**Subiectul: Implementare proiect „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”**

Stimate doamne ,

În urma solicitării dumneavoastră din adresa nr. 9122/03.06.2011 privind raportarea către Consiliul Județean Mureș, lunar, a stadiului implementării proiectului „**Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș**” vă informăm în continuare că față de raportul precedent cu nr. 201799/II/A/4/13.02.2012, avem următoarele comunicări :

1. Contractul de servicii : “MS-SER-01 Asistență Tehnică pentru pregătirea Documentațiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate și supervizarea lucrărilor“ este în implementare. Consultantul , AECOM Ingineria S.R.L. , a înaintat următoarea documentatie de atribuire în revizuită conform observațiilor SC Companiei Aquaserv SA MS-L&I-YB-06 Ludus si Iernut – Reabilitarea statiilor de tratare a apei.

În data de 12.03.2012 s-a desfășurat ședința CTE din cadrul companiei pentru avizarea documentației mai sus amintită. S-au emis observații noi, care urmează să fie cuprinse în documentația de atribuire, după care se va emite avizul CTE, iar documentația se va transmite la ANRMAP pentru verificare, în vederea postării pe SEAP.

2. Procedura de evaluare aferentă contractului de lucrări: “MS-RG-YB-02 Reabilitare și extindere faza terțiară pentru Stație de Epurare Reghin” s-a încheiat. S-a emis Raportul procedurii, a fost verificat de UCVAP. Acest Raport de atribuire va fi transmis, azi 16.03.2012 firmelor participante, se așteaptă perioada legală pentru depunerea contestațiilor, iar dacă nu vor fi, se va semna contractul de lucrări mai sus menționat.
3. Licitarea pentru contractul de lucrări “MS-TA-YB-07 Târnăveni - Reabilitarea stației de epurare”, s-a reluat. Anunțul de participare publicat pe SEAP: 133990/16.03.2012.

C.U. CD/OUT



F 04-PIU 002

C:\My Documents\Raport\_2012\_03\_15.doc

Pag 1 din 2

4. S-a reluat procedura de licitație pentru contractual de lucrari ”MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureș - Reabilitarea stației de epurare - linia nămolului”. În prezent se lucrează la evaluarea ofertelor.
5. Licitația pentru contractul de lucrări: ”MS-L&I-YB-08 Luduș-Construirea unei noi stații de epurare și Iernut - Reabilitarea stației de epurare” s-a finalizat. S-a elaborat și s-a transmis raportul de atribuire.  
Procedura de licitație a fost contestată de două ori.  
SC Compania Aquaserv SA așteaptă decizia C.N.S.C.
6. Documentațiile de atribuire pentru celelalte contracte de lucrări , contracte de lucrări pentru extindere și/sau reabilitare rețele apă și/sau canal sunt în curs de elaborare.  
AECOM a elaborat și a predat studiile Geo aferente acestor contracte.

Vă mulțumim !

Cu stimă,

Director economic

ec. Lazăr Sorin

Șef U.I.P.

ing. Törzsök Sándor

Întocmit

Manager proiect POS Mediu

ing. Urzică Cecilia