



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC:J26/464/1998; CIF:RO10755074

Unitatea de Implementare Proiecte

Str. Kós Károly nr.1

540297 Tîrgu Mureş ROMÂNIA

Telefon: +40-(0)265-208.845

Fax: +40-(0)265-208.862

E-mail: piu@aquaserv.ro

Internet: www.aquaserv.ro

Număr înregistrare:207436/II/A/4/16.06.2011

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

În atenția

D-nei Lokodi Edita Emőke, președinte

Subiectul: Imlementare proiect „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”

Stimată doamnă președinte,

În urma solicitării dumneavoastră din adresa nr. 9122/03.06.2011 privind raportarea către Consiliul Județean Mureș, lunar, a stadiului implementării proiectului „**Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș**” vă informăm că:

1. În data de 15 iunie 2011, la ora 12,00 comisia de evaluare a ofertelor din cadrul S.C. Compania Aquaserv S.A., în prezența observatorilor U.C.V.A.P., a deschis ofertele pentru contractul de servicii : “ MS-Ser-01 Asistență Tehnică pentru pregătirea Documentațiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate și supervizarea lucrărilor “
2. A fost lansată în licitație documentația de atribuire pentru contractul de lucrări “MS-RG-YB-02 Reabilitare si extindere faza tertiara pentru Statie de Epurare Reghin”, dar a fost respinsă de două ori de A.N.R.M.A.P., ultima data pentru publicare pe S.E.A.P. fiind anunțată pentru 28.06.2011
3. În data de 17.06.2011 se va lansa documentația de atribuire “MS-L&I-02 Luduș- Construirea unei stații de epurare și Iernut –Reabilitarea stației de epurare”
4. În cursul lunii iunie 2011 intenționăm să lansăm în licitație pe S.E.A.P. și celelalte două contracte de lucrări pentru stații de epurare respectiv: ‘MS-TG-YB-01Tîrgu Mureș - Reabilitarea stației de epurare – linia nămolului’ , respectiv “MS-TA-YB-07 Tîrnăveni - Reabilitarea stației de epurare”

Cu stimă,

Director economic

ec. Lazăr Sorin

Șef U.I.P.

ing. Törzsök Sándor

Întocmit

Manager proiect POS Mediu

ing. Urzică Cecilia

