



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC:J26/464/1998; CIF:RO10755074

Unitatea de Implementare Proiecte

Str. Kós Károly nr.1

540297 Tîrgu Mureş ROMÂNIA

Telefon: +40-(0)265-208.845

Fax: +40-(0)265-208.862

E-mail: piu@aquaserv.ro

Internet: www.aquaserv.ro

Număr înregistrare:214813/II/A/4/15.12.2011

**CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ**

**În atenția
D-nei Lokodi Edita Emőke, președinte**

Subiectul: Implementare proiect „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”

Stimată doamnă președinte,

În urma solicitării dumneavoastră din adresa nr. 9122/03.06.2011 privind raportarea către Consiliul Județean Mureș, lunar, a stadiului implementării proiectului „**Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș**” vă informăm în continuare că față de raportul precedent cu nr. 213614/II/A/4/18.11.2011, avem următoarele comunicări :

1. Contractul de servicii : “MS-SER-01 Asistență Tehnică pentru pregătirea Documentațiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate și supervizarea lucrărilor“ este în implementare. Consultantul , AECOM Ingineria S.R.L. , a înaintat următoarele documentatiile de atribuire în formă draft, în vederea verificării și aprobării ulterioare:
MS-SG&CS-YB-04 Sighisoara si Cristuru Secuiesc–Reabilitarea statiilor de tratare a apei
MS-L&I-YB-06 Ludus si Iernut – Reabilitarea statiilor de tratare a apei.
2. În data de 07.12.2011 s-au deschis ofertele pentru contractul de lucrări: “MS-RG-YB-02 Reabilitare și extindere faza terțiară pentru Stație de Epurare Reghin”. Procedura de evaluare este în desfășurare.
3. Licitația pentru contractul de lucrări “MS-TA-YB-07 Tîrnăveni - Reabilitarea stației de epurare”, este în desfășurare.În data de 14.12.2011 s-a deschis oferta tehnico-financiară.
4. S-a reluat procedura de licitație pentru contractual de lucrari ”MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureș - Reabilitarea stației de epurare - linia nămolului”. Documentația a fost respinsă de A.N.R.M.A.P. S-a refăcut și s-a postat din nou pe S.E.A.P.
5. Licitația pentru contractul de lucrări: ”MS-L&I-YB-08 Luduș-Construirea unei noi stații de epurare și Iernut - Reabilitarea stației de epurare” este în desfășurare.
6. Documentațiile de atribuire pentru celelalte contracte de lucrări sunt în curs de elaborare.
7. S-a întocmit și s-a transmis la OI POS Mediu Sibiu dosarul primei cereri de rambursare.

Cu stimă,
Director economic

Șef U.I.P.

Întocmit
Manager proiect POS Mediu
ing. Urzică Cecilia

ec. Lazăr Sorin

ing. Törzsök Sándor

C.U. CD/OUT

