



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC:J26/464/1998; CIF:RO10755074

Unitatea de Implementare Proiecte

Str. Kós Károly nr.1

540297 Tîrgu Mureş

ROMÂNIA

Telefon: +40-(0)265-208.845

Fax: +40-(0)265-208.862

E-mail: piu@aquaserv.ro

Internet: www.aquaserv.ro

Număr înregistrare: 213614/II/A/4/18.11.2011

**CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ**

***În atenția
D-nei Lokodi Edita Emőke, președinte***

Subiectul: Implementare proiect „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”

Stimată doamnă președinte,

În urma solicitării dumneavoastră din adresa nr. 9122/03.06.2011 privind raportarea către Consiliul Județean Mureș, lunar, a stadiului implementării proiectului „**Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș**” vă informăm în continuare că față de raportul precedent cu nr. 212010/II/A/4/17.10.2011, avem următoarele comunicări :

1. Contractul de servicii : “MS-SER-01 Asistență Tehnică pentru pregătirea Documentațiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate și supervizarea lucrărilor“ este în implementare. Consultantul , AECOM Ingineria S.R.L. , a înaintat următoarele rapoarte în formă draft:
 - Raport de Început
 - Raport asupra proiectării Lucrărilor
 - Manual Proceduri Supervizare
 - Manualul Calității
 - Manualul de Control al Calității
2. S-a reluat procedura de licitație aferentă contractului de lucrări: “MS-RG-YB-02 Reabilitare și extindere faza terțiară pentru Stație de Epurare Reghin” și s-a ales ca tip de procedură de licitație – licitația deschisă. Data de primire a ofertelor este 07.12.2011.
3. Licitația pentru contractul de lucrări “MS-TA-YB-07 Tîrnăveni - Reabilitarea stației de epurare”, este în desfășurare.
4. În data de 31.10.2011 , la sediul S.C. Compania Aquaserv S.A. s-au deschis candidaturile pentru contractul de lucrări: ”MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureș - Reabilitarea stației de epurare - linia nămolului”. Procedura de evaluare este în desfășurare.
5. Licitația pentru contractul de lucrări: ”MS-L&I-YB-08 Luduș-Construirea unei noi stații de epurare și Iernut - Reabilitarea stației de epurare” este în desfășurare, în data de 24.10.2011 s-au depus ofertele tehnico-financiare.

C.U. CD/OUT



F 04-PIU 002

C:\My Documents\Raport_2011_11_18.doc

Pag 1 din 2

6. În data de 19.10.2011 , Ministerul Mediului și Pădurilor prin AM POS Mediu a acordat prima tranșă din prefinanțare, în valoare de 20.524.330 lei (adică 5% din valoarea contractului de finanțare), conform Act Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. 121172 / 08.04.2011. Prefinanțarea totală este în valoare de: 82.097.323 lei.
7. Documentațiile de atribuire pentru celelalte contracte de lucrări sunt în curs de elaborare.

Cu stimă,

Director economic

ec. Lazăr Sorin

Șef U.I.P.

ing. Törzsök Sándor

Întocmit

Manager proiect POS Mediu

ing. Urzică Cecilia